

Информация

о результатах проверки использования средств областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» в части реализации мероприятия 2.19 «Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования» по проведению капитального и текущего ремонта в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Н. Сытова с. Липовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области» за 2022 год

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 3.1 Плана работы Счетной палаты Саратовской области на 2023 год, п. 2.3 Плана работы Контрольно-счетной комиссии Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2023 год, Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Саратовской области и Контрольно-счетной комиссией Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 31 мая 2023 года № 4, распоряжение о проведении параллельного контрольного мероприятия от 30 июня 2023 года № 95 (распоряжение о приостановлении от 31 июля 2023 года № 122, распоряжение о возобновлении от 21 августа 2023 года № 125).

Предмет контрольного мероприятия: учредительные, распорядительные, бухгалтерские и иные документы, содержащие данные о деятельности объекта проверки (должностных лиц).
Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

Цель контрольного мероприятия: оценка законности и эффективности использования бюджетных средств (субсидий бюджетам городских округов и поселений области), направленных на реализацию мероприятия 2.19 «Строительство, реконструкция и модернизация существующей инфраструктуры общего образования» по проведению капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций, в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области», муниципальной программы «Развитие образования в Базарно-Карабулакском муниципальном районе» в 2022 году.

Вопросы контрольного мероприятия:

- анализ нормативных правовых актов, соглашений, регулирующих вопросы предоставления и расходования средств субсидии в 2022 году;
- анализ отчетности (по формам, предусмотренным соглашением) о расходовании средств субсидии и достижении результатов расходования средств субсидии;
- соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг при выборе поставщиков, подрядчиков, исполнителей при реализации мероприятий;
- проверка соответствия объемов выполненных подрядчиками работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, фактически выполненным работам (с проведением фактических осмотров с контрольными обмерами выполненных работ);
- проверка соответствия поставленного оборудования по моделям, маркам, годам выпуска.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:

- нарушение ст.306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации -нецелевое использование бюджетных средств в сумме 61 887 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 96 копеек
- нарушение п.13.1 ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» -сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы (в двух случаях);
- нарушение ст.139, пп.7 п.1 ст.162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 Порядка о предоставлении субсидии из бюджета Саратовской области бюджету Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», т.е. не обеспечено выполнение одного из условий предоставления Субсидии муниципальной программой «Развитие образования в Базарно-Карабулакском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 29.12.2018 года № 1174 (с изменениями), не утверждено мероприятие по модернизации школьных систем образования, в части оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций;

- нарушение п.4.3.4 Соглашения от 18 февраля 2022 года № 63606000-1-2022-007 - несвоевременное предоставление отчетов;
- нарушение п. 4.3.7 Соглашения от 18 февраля 2022 года № 63606000-1-2022-007- отсутствие уведомлений Министерству образования Саратовской области о наличии сложившейся экономии;
- нарушение ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6.1.2 Соглашения от 18 февраля 2022 года № 63606000-1-2022-007 о предоставлении субсидии из бюджета Саратовской области бюджету Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в части определения администрации Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим функции заказчика при капитальном ремонте объектов, т.е. МБОУ «СОШ имени Героя Советского Союза И.Н.Сытова с. Липовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области".

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Базарно-Карабулакского
муниципального района
Саратовской области



Т.В.Майорова